

Rawson Octubre de 2010.

<p><u>Expte.:29418/10</u> <b>I. P. V. Y D. U.</b> Licitación Publica 52/09. Por Modificación del Proy. De red de gas y cloacas <u>Adicional de Obra.</u></p>
--

Dictamen 182/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 52/09, que corresponde a la ejecución de la obra de Viviendas Renglón II, 46 viviendas de la Ciudad de Trelew.

El presente Adicional de Obra, surge a partir del cambio de proyecto de gas y modificación de red colectora cloacal; estando estos aprobados por las prestatarias del servicio (Coop. Eléctrica y Camuzzi Gas del Sur) y por la inspección de obra. Siendo el precio de \$ 164.688.08, aumento total para las modificaciones propuestas, este valor representa un 2.06 %, del monto por el cual se contrato la obra en cuestión (\$ 7.996.584.73 hoja 53 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas