

RAWSON, 08 de Marzo de 2010.-

**Sr. PRESIDENTE DEL  
TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT**

**S / D**

**Ref.:** Expte. Nro. 28.665/10, s/ antecedentes

Adicional n° 2 Lic. Púb. nro. 69/06 IPVyDU.

Vienen a consideración de la Asesoría Legal las actuaciones de referencia, por las cuales el IPVyDU tramita la aprobación un adicional de obra por la ejecución de corrimiento de caño de red de gas natural en calle de Puerto Madryn, por un monto de \$108.578,95, a valores de Noviembre 2006, representando una variación del contrato de origen de un 1,62% para la obra principal: "Licitación Pública nro. 69/06" (fs. 1892) (cfr. Ley Prov. I Nro.11, art. 31°, cc).-

Considerando lo reseñado *ut supra*, junto a las consideraciones vertidas por el Inspector de Obra fs. 377 y por la Dirección de Planificación a fs. 398, con el proyecto de aprobación de ampliación a fs. 399/400, la autorización del Ministro de Coordinación de Gabinete a fs. 401 y conforme lo dispone el contenido de los arts. 31 y 32 de la Ley Provincial de Obra Pública, Ley Prov. I Nro.11; estimo que no se observa impedimento legal alguno para continuar la tramitación que viene a la intervención previa de vuestro Tribunal.-

Es mi opinión legal.-

**DICTAMEN Nro. 41/10.-**

**Gonzalo TORREJÓN .**  
**\* Asesor Legal \***  
**TRIBUNAL DE CUENTAS**