

Rawson Noviembre de 2011.

Expte.:30852/11 I.P.V. Y D. U. Licitación Publica 27/09 Nexo Red Eléctrica y nexos Red de agua –Adicionales.

Dictamen 207/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, donde se trata un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 27/09; del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano; cuyo contratista es la empresa CONOBRAS S.A. .

Este Adicional de obra surge a partir de una modificación en el proyecto original, aumentando los metros de nexos en la red de agua como en la red eléctrica.

Se llega a un cuadro de economías y demasías, donde la diferencia a favor de la contratista es de \$ 133.189,15 (hoja 263 ipv); monto este del Adicional de obra en cuestión.

Este monto que se agrega como adicional de obra, representa un 2.42 % del monto del contrato original (\$ 5.496.966,42 hoja 51 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de CUentas