

**Sr. PRESIDENTE DEL  
TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT**

**S / D**

RAWSON, 22 de Marzo de 2011.-

**Ref.:** Expte. Nro. 29.982/11, s/ antecedentes

Adicional n° 1 Lic. Púb. nro. 53/09 IPVyDU.

Vienen a consideración de la Asesoría Legal las actuaciones de referencia, por las cuales el IPVyDU tramita la aprobación un adicional de obra por modificación del proyecto de gas y de la red de cloacas, por un monto de \$346.253,35, a valores de Mayo 2009, representando una variación del contrato de origen de un 5,24% para la obra principal: "Licitación Pública nro. 53/09" (fs. 1892) (cfr. Ley Prov. I Nro.11, art. 31°, cc).-

Considerando lo reseñado *ut supra*, junto a las consideraciones vertidas por el Inspector de Obra fs. 233 y por la Dirección de Planificación y Des. del Hábitat a fs. 263, con el proyecto de aprobación de ampliación a fs. 264/5, y fundamentalmente teniendo presente el dictamen del asesor técnico del Tribunal obrante a fs. 271, y conforme lo dispone el contenido de los arts. 31 y 32 de la Ley Provincial de Obra Pública, Ley Prov. I Nro.11; estimo que no se observa impedimento legal alguno para continuar la tramitación que viene a la intervención previa de vuestro Tribunal.-

Es mi opinión legal.-

**DICTAMEN Nro. 51/11.-**

**Gonzalo TORREJÓN .**  
**\* Asesor Legal \***  
**TRIBUNAL DE CUENTAS**