

**Sr. PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT**

S / D

RAWSON, 04 de Abril de 2011.-

Ref.: Expte. Nro. 30038/11, s/ antecedentes

Adicional n° 1 Lic. Púb. nro. 27/09 IPVyDU.

Vienen a consideración de la Asesoría Legal las actuaciones de referencia, por las cuales el IPVyDU tramita la aprobación un adicional de obra por ejecución de red cloacal en la ciudad de Dolavon, demás especificaciones técnicas, por un monto de \$54.166,44, a valores de febrero 2009, representando una variación del contrato de origen de un 1,54% para la obra principal: "Licitación Pública nro. 27/09" (fs. 194) (cfr. Ley Prov. I Nro.11, art. 31°, cc).-

Considerando lo reseñado *ut supra*, junto a las consideraciones vertidas por el Inspector de Obra fs. 187 y por la Dirección de Planificación y Des. del Hábitat a fs. 190, con el proyecto de aprobación de adicional a fs. 193, y fundamentalmente teniendo presente el dictamen del asesor técnico del Tribunal obrante a fs. 197, y conforme lo dispone el contenido de los arts. 31 y 32 de la Ley Provincial de Obra Pública, Ley Prov. I Nro.11; estimo que no se observa impedimento legal alguno para continuar la tramitación que viene a la intervención previa de vuestro Tribunal.-

Es mi opinión legal.-

DICTAMEN Nro. 62/11.-

**Gonzalo TORREJÓN .
* Asesor Legal *
TRIBUNAL DE CUENTAS**