

Rawson marzo de 2010

	Expte.: 28665/10 I. P. V. Y D. U. Adicional de Obra Corrimiento Caño de gas Lic. Publica 69-06
--	---

Dictamen 38/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia por le cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 69-06 , valor del contrato original nov. 2006 \$ 6.693.798.36 (hoja 19 ipv).

El presente Adicional de Obra se genera a partir de un pedido de la Inspección de Obra (hoja 370 ipv), del corrimiento de la cañería en cuestión. Siendo el monto de la cotización del Adicional de obra de **\$108.578.95**; siendo los valores adoptados de flete (1.2 %), gastos generales 816%); Beneficio (10 %); Impuestos (21 %), son los mismos valores adoptados en su oferta original.

Este Adicional de obra representa un 1.62 % del contrato original.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas