

Rawson marzo de 2010

	Expte.: 28727/10 I. P. V. Y D. U. <u>Licitación Publica 76/06</u> Adicional de Obra Colocación de 2 calefact. Tiro balanceado 2500 cal. Modificaron red gas.
--	---

Dictamen 51/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un adicional de obra, de la Licitación Publica 76/06, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional de obra es por el agregado de dos calefactores tiro balanceado \$ **97.388.33**, y un adicional por la modificación de la red de gas de \$ **48.667.89**, el total del monto adicional de obra es de \$ 146.056.22, con valores de contrato original (\$ 9.737.275.26). Representando el presente monto de adicional de obra un 1.499 %, del monto del contrato original.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas