

Rawson abril de 2010

Bloques.	Expte.: 28862/10 I. P. V. Y D. U. Adicional Licitación Pública 69/06 cambios de Postes y Alambre por Muros de
----------	--

Dictamen 60/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 69/06, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional en cuestión es por un cambio de Cercos de postes de alambre por muros de bloques de hormigón a la vista, en la Licitación Publica de referencia. Siendo el monto del presente adicional de obra de **\$ 327.861.30**, que representa un 4.40 %, por encima del presupuesto ofertado valores de Noviembre de 2006 (\$ 7.440.639.21).La inspección de obra esta de acuerdo con el presente adicional de obra (hoja 203 ipv); siendo este profesional, como he señalado en anteriores Dictámenes, el encargado de llevar a buen puerto la ejecución de la obra, en función de hacer cumplir el respectivo pliego de bases y condiciones, como hacer cumplir la respectiva ley de obras publicas.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas