

Rawson Abril de 2010.

	Expte.:28890/10 I.P.V. Y D. U. Adicional de obra Licitación Publica 4/07 Nexos de gas y Traza Nueva canal Maipú.
--	--

Dictamen 63/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra; correspondiente a la Licitación Publica 4/07, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional de obra corresponde al Renglón I de la construcción de 66 viviendas, contratada con la empresa CONPAT S.R.L., cuyo monto de contrato es de \$ 8.773.765.73, valores de Marzo de 2007.

Se genera el presente adicional por cambios en el diámetro de la cañerías de gas y cambios en la traza de del canal Maipú. Siendo el monto del presente adicional de obra de **\$ 124.501.90**, que representa un 1.42 %, del monto del contrato; la inspección esta de acuerdo con el monto del presente adicional de obra (hoja 80 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas