

Rawson, junio de 2010

15/07	Expte.: 28998/10 I. P. V. Y D. U. Adicional de Obra Comp. Baño L.P.
-------	---

Dictamen 82/10

Señor Presidente:

Me remite Usted nuevamente el expediente de referencia, por el cual se tramita el Adicional de obra de la Licitación Publica 15/07, que corresponde al barrio de 52 viviendas tipo duplex de la Ciudad de Trelew.

El adicional en cuestión es para realizar el completamiento de baño en planta baja, con la provisión y colocación de artefactos y grifería. Siendo el monto del presente adicional de obra de \$ 89.002.52; que representa un 1.085 %, por encima del monto de la oferta original (\$ 8.200.116.25).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Pte. Cr. SERGIO SANCHEZ CALOT
Voc. Cr. OSVALDO JORGE FRIC
Voc. Cr. SERGIO CAMIÑA
Sec. Dra. IRMA BAEZA MORALES