

Rawson Septiembre de 2010.

Valle	Expte.: 29401/10 I.P.V. Y D. U. <u>Adicional De Obra</u> Autodromo Mar y Etapa IV – Trelew.
-------	--

Dictamen162/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de obra, en la contratación de la Etapa IV, de la remodelación del Autodromo Mar y Valle, de la Localidad de Trelew.

El Monto del Adicional de obra es de **\$ 137.810.51**, valores del mes de Marzo de 2010, que representa un 17.36 % del monto del contrato original (\$ 793.662.02 hoja 244 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas