

Rawson Septiembre de 2010.

Valle	Expte.: 2939910 I.P.V. Y D. U. <u>Adicional De Obra</u> Autodromo Mar y Etapa I – Trelew.
-------	--

Dictamen164/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de obra, en la contratación de la Etapa I, de la remodelación del Autodromo Mar y Valle, de la Localidad de Trelew.

El Monto del Adicional de obra en cuestión, es de **\$ 154.284.93**, valores del mes de Septiembre de 2010. Este monto Adicional de obra representa un 19.33 % del monto del contrato original (\$ 798.237.82 hoja 464 ipv). Se advierte que en el calculo del coeficiente resumen, en la oferta original figura para gastos generales un 15 % (hoja 404 ipv); figurando en el Adicional de obra que se tramita, un 16 % para gastos generales (hoja 485-486).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas