

Rawson Septiembre de 2010.

Valle	Expte.: 29402/10 I.P.V. Y D. U. <u>Adicional De Obra</u> Autodromo Mar y Etapa II – Trelew.
-------	--

Dictamen166/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de obra, en la contratación de la Etapa II, de la remodelación del Autodromo Mar y Valle, de la Localidad de Trelew.

El Monto del Adicional de obra en cuestión, es de **\$ 149.553.19**, valores del mes de Octubre de 2010. Este monto Adicional de obra representa un 19.59 % del monto del contrato original (\$ 763.081.12 hoja 316 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas