

Rawson Septiembre de 2010.

Esquel-	<u>Expte.:29340/10</u> I. P. V. Y D. U. Adq.Terrenos Proy. Y Const. De 50 Viv. Renglón III <u>Adicional de Obra.</u>
---------	---

Dictamen 173

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, en la Licitación Publica de referencia.

El presente Adicional de Obra, surge a partir del pedido de colocación de postigones metálicos y calefactores de 2500 Kcal/h; con un precio final de \$ 120.404.46. El cual representa un 1.59 %, del monto del contrato definitivo (\$ 7.581.785.29 hoja 541 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas