

Rawson Septiembre de 2010.

<p><u>Expte.:29339/10</u> I. P. V. Y D. U. 54 Mejoramientos de Viv. En Barrio Unión – Trelew. <u>Adicional de Obra.</u></p>
--

Dictamen 174

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, en la ejecución de 54 Mejoramientos de Viviendas de la Ciudad de Trelew.

El presente Adicional de Obra, surge a partir del pedido de ejecución de un monoambiente; con un precio final de \$ 229.397.36, diferencia entre demasías y economías (hoja 434 ipv); este monto representa un 12.62 %, del monto por el cual se adjudica la obra (\$ 1.817.382.89 hoja 256 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas