

Rawson Noviembre de 2010.

Dolavon	Expte.:29512/10 I. P. V. Y D. U. L.Pub.27/09 -RII- 30 Viviendas Adicional de Obra
---------	--

Dictamen 205/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra de la Licitación Publica 27/09, en el Renglón II de 30 viviendas y obras complementarias, de la Localidad de Dolavon.

El adicional de obra es por la realización de la red de cloaca, eliminando pozo absorbente y cámara séptica, siendo la diferencia entre economías y demasías de **\$ 100.601.87**, los porcentajes de cascada son los mismos de la oferta original, como también los valores de mano de obra. El presente adicional de obra representa un 1.83 %, del monto del contrato original (\$ 5.496.966,42 hoja 51 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas