

Rawson Noviembre de 2010.

Kcal./h	Expte.:29510/10 I. P. V. Y D. U. Adicional de Obra Colocación de Artef. De gas de 5000 En departament. Barrio Constitución -Trelew
---------	---

Dictamen 212/10

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra de la Licitación Publica 5/09, que correspondía a arreglos y reparaciones sanitarias, en el Barrio Constitución de la Ciudad de Trelew.

El adicional de obra es por la provisión y colocación de calefactor de gas de 5000 Kcal/h, siendo el monto del presente adicional de \$ **85.634.71**, los porcentajes de cascada (1.5705) son los mismos de la oferta original, como también los valores de mano de obra. El presente adicional de obra representa un 2.68 %, del monto de oferta original (\$ 3.194.500 hoja 330 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas