

Rawson Marzo de 2011.

Expte.: 29983/11

I.P.V. Y D. U.

Adicional Licitación Publica 54/09
Proyecto Construcción Colector
Cloacal Norte Com. Rivadavia

Dictamen 47/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra de la Licitación Publica 54/09, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional de Obra en cuestión, surge a partir de un pedido de la Cooperativa de la Localidad de Comodoro Rivadavia; prestadora del servicio, solicitando los nexos cloacales en Barrio Ciudadela, Barrio Palazzo y el nexo cloacal en el Barrio Fortín Chacabuco (hoja 206 ipv). Siendo el precio de dicho adicional de obra de \$ 3.328.526,62, con base Mayo de 2009.

Este monto incrementa el monto del contrato original (\$ 17.235.528,87) en un 19.31 %.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas