

Rawson Marzo de 2011.

Expte.: 30038/11

**I.P.V. Y D. U.**

Adicional Licitación Publica 27/09  
Ejecución de la Red de Cloacas  
Localidad de Dolavon,

Dictamen 50/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra de la Licitación Publica 27/09, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional de Obra en cuestión, surge a partir de un cambio en el proyecto original. Eliminando el sistema de pozo absorbente, por la conexión a la Red Cloacal. Esto indudable es una mejora en la calidad de la obra de 20 viviendas, que realiza ese Organismo. El monto del Adicional en cuestión es de \$ 54.166,44 (hoja 186 ipv); base Febrero de 2009, con los mismos valores de mano de obra que su oferta original.

Este monto incrementa el monto del contrato original (\$ 3.516.474,89) un 1.54 %.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas