

Rawson Junio de 2011.

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <u>Expte.: 30313/11</u><br><b>I. P. V. y D. U.</b><br>Contratación Directo 6/10<br>Completamiento en Manzana<br>870 lote 15 familias Ceferino. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dictamen 113/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Contratación Directa 6/10, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional en cuestión es por el arreglo de vivienda ubicada, en la manzana 870 Lote 15, propiedad del Señor Peregrino Claro.

Siendo el monto del Adicional de Obra de **\$ 58.219,06**, a valores básicos de contrato. Este Adicional de obra representa el 7.32 % del monto del contrato original (\$ 794.353,25). La Inspección de Obra no tiene objeciones que realizar, a dicho adicional (hoja 699 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas