

Rawson Julio de 2011.

	<p><u>Expte.: 30406/11</u> I. P. V. y D. U. Adicional Ejecución de Gradas De Hormigón y Otras Estructuras Metálicas Contratación Directa Nº 78/10- Las Plumas.</p>
--	---

Dictamen 129/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita el Adicional de obra, en la Contratación Directa 78/10 2 Construcción de Playón Deportivo en la Comuna Rural de Las Plumas”, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El monto del presente adicional de obra es de \$ 102.557, valores de julio de 2010; que representa un 19.76 del monto del contrato original (\$ 518.835,21 hoja 213 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas