

Rawson Julio de 2011.

Expte.: 30432/11

I. P. V. y D. U.

Licitación Publica 1/08-Adicional
De obra gas pavimento cordones
Cunetas red eléctrica y reparación
Del SUM existente.

Dictamen 133/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 1/08, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional en cuestión, surge a partir del pedido mediante nota de la Cooperativa de Esquel, de la ejecución de tendido de red Eléctrica para el barrio Estación, que no se ha incluido en el proyecto original (hoja 1216 ipv), como también un aumento de la cantidad de pavimento, de cordón cuneta, de muros de contención y de la red de gas.

El monto del Adicional de Obra es de **\$ 377.792,68**, a valores básicos de contrato. Este Adicional de obra representa el 2.37 % del monto del contrato original (\$ 15.907.647,88 - hoja 543ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas