

Rawson Agosto de 2011.

Expte.: 30482/11

I. P. V. y D. U.

Licitación Publica 3/10-Adicional
De obra – Ampliación de Tribunas
Club Racing de Trelew.

Dictamen 137/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 3/10, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional en cuestión, surge a partir del pedido mediante nota de la Municipalidad de Trelew (hoja 287 ipv), para realizar cambios en el proyecto original, con aumentos de ítems y disminuciones de los mismos.

De la diferencia entre aumentos y disminuciones, se obtiene un monto del Adicional de Obra en cuestión, de **\$ 245.821,83** (hoja 292 ipv), a valores básicos de contrato. Este Adicional de obra representa el 19.95 % del monto del contrato original (\$ 1.231.900 - hoja 210 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas