

Rawson Septiembre de 2011.

	<u>Expte.: 30609/11</u> <b>I. P. V. y D. U.</b> <u>Adicional de Obra</u> Licitación Publica 13/10 Desagües Pluviales Barrio Laprida Com. Rivadavia.
--	--

Dictamen 167/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 13/10, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

Este adicional de obra surge por el pedido de parte de la empresa, para la realización de una nueva obra de agua y cloacas con servicios domiciliarios.

El monto del Adicional de Obra; es de \$ 1.002.862,67 (hoja 347 ipv), a valores básicos de contrato. Este Adicional de obra representa el 13.92 % del monto del contrato original (\$ 7.203.875,95 hoja 325 ipv).

Los valores de mano de obra y los valores de porcentajes de gastos generales, beneficio (26.5 %; 10 %), son los que corresponden a la oferta original.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro  
Asesor Técnico  
Tribunal de Cuentas