

Rawson Noviembre de 2011.

	Expte.:30888/11 I.P.V. Y D. U. Adicional Completamiento Del nexo de red de agua p/ Las Viviendas del Cordón Forestal Lic. Púb. 5/08.
--	--

Dictamen 211/11

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, donde se trata un Adicional de Obra, de la Licitación Pública 5/08; del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano; cuyo contratista es la empresa RIGEL S.R.L..

El Adicional de obra es para realizar el completamiento del nexo de red de agua para las viviendas del Cordón Forestal.

Siendo el monto del presente Adicional de Obra de \$ 540.325,02, valores de Mayo 2008. Este monto que se agrega como adicional de obra, representa un 3.17 % del monto del contrato original (\$ 17.002.012,82 hoja 85 ipv).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas