

Rawson Abril de 2012.

Expte.: 31460/12

I. P. V. y D. U.

Adicional de obra Terminación
Colector Cloacal Noroeste
Puerto Madryn Lic. Pub. 9/10

Dictamen 37/12

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, donde se trata un Adicional de Obra de la Licitación Pública 9/10; del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano; cuyo contratista es la empresa GARBIN S.A.

Siendo el monto del presente Adicional de Obra de \$ 604.284,75, aprobado por la inspección de obra y el superior de la zona Este, con planos aprobados por la Cooperativa de Servicios Públicos de esa Localidad.

Es conveniente en el presente trámite que se adjunte la orden de servicio, de parte de la inspección de obra indicando las tareas a realizar.

Este monto que se agrega como adicional de obra, representa un % 18.23 del monto del contrato original (\$ 3.313.977,57 hoja 462 ipv)

No teniendo de mi parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas