

Rawson      Febrero    de 2014.

<p><u>Expte.: 33368/14</u> <b>I. P. V. y D. U.</b> Adicional de Obra Licitación Pública 30/11 R II- Círculo de Suboficiales Fuerza Aérea B° Saavedra - Comodoro Rivadavia -</p>
---

Dictamen 13/14

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 30/11 del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional en cuestión es por una parte, por modificación en el proyecto de nexo de gas de la prestataria Camuzzi Gas del Sur, por agregado de un puente de acceso vehicular, y cerco de alambre romboidal sobre los muros de contención, el monto del presente Adicional de Obra, según cuadro comparativo, es de \$ 1.549.597,43, valores de Abril de 2011. Representa un 8.23 %, por encima del monto del contrato (\$ 18.834.608,32).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro  
Asesor Técnico  
Tribunal de Cuentas