

Rawson Abril de 2014

Expte.: 33639/14  
**Instituto Provincial del Agua**  
Adicional de Obra  
Licitación Publica 1/13  
Pluvial y Obras Complementarias  
s/ Av. Juan B. Justo Puerto Madryn.

Dictamen 43/14

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra en la Licitación Publica 1/13 del Instituto Provincial del Agua. Este Adicional de Obra surge por una parte por pedido del Municipio de aquella Localidad de nuestra Provincia, para completar la pavimentación de una sección de la obra; y por otra parte por modificaciones en el proyecto original, con readecuación de los cuencos, con ejecución de gaviones de mayor altura en forma escalonada, para disipar la energía, con el agregado de un piso de H° A° en ambos cuencos, evitado el taponamiento de alcantarillas por arrastre de material en los mismos.

El presupuesto para el presente Adicional de Obra es de \$ **3.186.840,33**, valores básicos al mes de Junio de 2013, los valores de mano de obra, de equipo, como los valores de gastos generales Directo e Indirecto, Beneficio, son los mismos que en su oferta original.

El presente Adicional de obra representa un 40.12 %, respecto al monto del contrato de obra (\$ 7.943.058,90 valores de Junio 2013).

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro  
Asesor Técnico  
Tribunal de Cuentas