

Rawson Julio

de 2014.

Ciudadela	<u>Expte.: 34012/14</u> I. P. V. y D. U. Licitación Pública 75/11 28 Viv. Tipo Duplex B° Adicional Pavimento Urbano Comodoro Rivadavia -
-----------	--

Dictamen 88/14

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra de la Licitación Pública 75/11, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El presente Adicional de Obra surge por pedido del Municipio de esa Localidad, para pavimentar las calles del barrio, en la presente Licitación (oferta \$ 9.986.259,94 Julio 2011).

Siendo el monto del presente Adicional de Obra de \$ 1.770.596,25. Respecto a los valores de Mano de Obra son los mismos de la oferta original, a Julio de 2011; respecto a los valores de porcentajes en la "cascada", son los mismos que se han utilizado para la oferta original; salvo el valor de IVA, que para vivienda es de 10.5 %, y en el presente adicional de obra se utilizó el 21 %.

Se observa que el monto del Adicional en cuestión, es de un 17.73 %, por encima del monto del contrato (hoja 193 ipv).

No teniendo de mi parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico
Tribunal de Cuentas