

Rawson Julio

de 2014.

<p><u>Expte.: 34011/14</u> <b>I. P. V. y D. U.</b> Adicional Pavimento Urbano Licitación Publica 16/11 50 viv. Tipo Duplex y 31 en Planta Baja B° Ciudadela Comodoro Riv.</p>
---

Dictamen 89/14

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra de la Licitación Publica 16/11, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El presente Adicional de Obra surge y se genera por pedido del Municipio de esa Localidad, para pavimentar las calles del barrio, en la presente Licitación Publica.

El monto total del presente Adicional de Obra de \$ 5.102.835,16; con valores de Mano de Obra de la oferta original, al mes de Abril de 2011. Con respecto a los valores gastos generales, beneficio, con los cuales se ha calculad la "cascada", son los mismos que se han utilizado para la oferta original; salvo el valor de IVA, que para vivienda es de 10.5 %, y en el presente adicional de obra se utilizo el 21 %.

Se observa que el monto del Adicional en cuestión, es de un 19.06 %, por encima del monto de su oferta básica.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas