

Rawson Abril de 2015

Expte.: 34649/15

**I. P. V. y D. U.**

Adicional Ampliación Contratación Directa  
3/14 IPV Adicional de Obra

Dictamen 12/15

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramite un Adicional de Obra, de la Contratación Directa 3/14, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El monto del presente Adicional de Obra es de **\$ 886.988.58**, con valores unitarios de la oferta original (hoja 181 ipv) con los aumentos en sus cantidades, según Cuadro Comparativo N° 1.

Siendo el monto de la presente contratación a la empresa DIHERCO S.R.L. de \$ 4.838.004,89 (hoja 190 ipv)

De acuerdo a los antecedentes que se acompañan, dicho pretendido Adicional de Obra, en su precio final, representa un 18.33 % del monto contratado (hoja 191 ipv), con valores de Marzo de 2014.

Por ultimo cabe advertir que el Representante Técnico de la pretendida contratista, debe tener para la presente obra el correspondiente Certificado de Habilitación Profesional, en un todo de acuerdo con lo señalado en la Ley X n° 2 (Ex Ley 532).

No teniendo de mi parte, otra consideración que tralizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas