

Rawson Agosto de 2015

Expte.: 35260/15

I. P. V. y D. U.

Adicional Lic. Publica 21/12 – Proyecto y Cons.
10 viviendas en Planta Baja –Corcovado.

Dictamen 45/15

Señor Presidente:

Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se tramita un Adicional de Obra, de la Licitación Publica 21/12, del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El monto del presente Adicional de Obra (Mov. De suelo + sustitución de suelo), es de **\$ 384.262,90**, con valores unitarios de la oferta original (hoja 478 ipv), tanto en mano de obra como equipo.

Con un monto total de la oferta Original de \$ 4.243.006,60, valores básicos del mes de Agosto de 2012.

De acuerdo a los antecedentes que se acompañan, dicho pretendido Adicional de Obra, en su precio final, representa un 9.056 % del monto de la oferta.

No teniendo de mí parte, otra consideración que realizar al trámite en cuestión, salvo mejor opinión.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro

Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas