Rawson Julio de 2011.

Expte.: 30431/11

I.LP.V.y D. U.

Licitaciéon Publica 2/08-Adicional
Pavimento dos calles y muros de
Hormigdn Cordones Cunetas red
Eléctrica y alumbrado reparacion
Del SUM.

Dictamen 132/11

Sefor Presidente:
Me remite Usted el expediente de referencia, por el cual se

tramita un Adicional de Obra, de la Licitaciéon Publica 2/08, del Instituto Provincial
de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El Adicional en cuestién, surge a partir del pedido mediante
nota (Direccion Escuela Provincial N° 24) de la pavimentacién de las calles
lindantes al predio que ocupa dicho establecimiento educacional.

Siendo el monto del Adicional de Obra de $ 786.888, a
valores basicos de contrato. Este Adicional de obra representa el 9.52 % del
monto del contrato original ($ 8.268.229,82 - hoja 362 ipv).

No teniendo de mi parte, otra consideracion que realizar al
tramite en cuestion.

Atentamente.

Ing. Nelson Castro
Asesor Técnico

Tribunal de Cuentas



